

(1) 事業計画作成スケジュールについて

回数	開催日	主な審議内容	備考
第 2 回	9 月 16 日 (土) 島原市有明 総合文化会館 研修室 1・2	<p>【総務企画係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○第 7 期介護保険事業計画案の現時点全体像について ○第 6 期介護保険事業計画の実績等に基づく分析・評価について ○現時点で想定される論点（地域密着型サービス運営委員会）について ○介護サービス事業所調査の結果報告書について <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>【地域支援係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○現時点で想定される論点（地域包括支援センター運営協議会）について 	
第 3 回	11 月 11 日 (土) 有明公民館 2 階 大ホール	<p>【総務企画係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の報告書について ○在宅介護実態調査の報告書について ○地域包括ケア「見える化」システムにおける将来推計（認定率・受給率・受給者 1 人あたり給付費等）について <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>【地域支援係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○各施策体系について（関係する基本目標における具体的方向性：地域包括支援センター機能強化、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進等） 	地域包括ケア「見える化」システムにおける分析及び将来推計等を、県内他保険者と同様のおり作業中である。（第 3 回委員会への報告を目指す）
第 4 回	12 月 16 日 (土) 有明公民館 2 階 大ホール	○第 7 期介護保険計画素案について	長崎県医療計画（案）における基準病床の設定（整備目標・見込み量等）を踏まえ協議
第 5 回	2 月 17 日 (土) 島原市有明 総合文化会館 研修室 1・2	<ul style="list-style-type: none"> ○パブリックコメントの結果について ○介護保険料の見込みについて ○第 7 期介護保険計画最終案について 	

※ 第 7 期介護保険計画素案についてのパブリックコメント（平成 30 年 1 月中）

※ 介護保険条例を本組合議会へ上程（平成 30 年 3 月）

※ 住民説明会の開催について（平成 30 年 4 月以降）

(参考) 第1回作成委員会時点でのスケジュール

第1回	平成29年 7月29日 (土)	○委員委嘱・諮問 ○第6期の課題、現状(進捗状況)など ○国の動向等の情報共有 ○課題に関する意見交換	【総務企画係】 第7期計画の策定 介護保険制度の見直しに関する意見(国資料) 高齢者人口、要介護認定率等の状況 第6期計画の取組みと課題現状(進捗状況) その他、主な検討事項(案)
第1回	8月05日 (土)	○専門部会	課題整理 ※高齢者ニーズ調査等報告書(案) ※現時点で想定される論点(案)
			○正副管理者ヒアリング
第2回	8月19日 (土)	○専門部会	現時点で想定される論点(議論結果)
第2回	9月16日 (土)	○個別審議 (論点整理)	【総務企画係】 高齢者ニーズ調査等報告書 医療・介護データの分析 介護人材確保策の推進 介護施設等の整備状況と今後の整備の考え方 第7期計画素案の作成に向けた論点整理 ----- 【地域支援係】 認知症施策の推進 介護予防の推進(総合事業を含む) 在宅医療・介護連携推進事業 第7期計画素案の作成に向けた論点整理
第3回	11月11日 (土)	○個別審議 (中間まとめ案)	【総務企画係・地域支援係】 第7期計画中間のまとめ(案) 施策の体系について ----- ○正副管理者ヒアリング
第4回	12月16日 (土)	○計画素案作成	【総務企画係・地域支援係】 第7期計画素案作成 給付費等の見込みと保険料設定の考え方
PC	平成30年 1月中	パブリックコメント	【総務企画係】 第7期計画素案等について
第5回	2月17日 (土)	○計画答申(案)	【総務企画係】 パブリックコメントの結果について 介護保険料の推計 第7期計画答申(案) ※住民説明会の開催について(4月以降)

※仮日程の予定につき変更があります。